Rb| POZ Naziv Procenjena Etape Godine
sredstva 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
USPOSTAVLIANJE EVIDENCIJE
1 1.1{Kanalizaciona mreza X
1.2|Postrojenja za precis¢avanje X
1.3|Evidencija korisnika kanalizacije X X
A%URIRANJE EVIDENCUE
) 2.1|Kanalizaciona mreza X X
2.2|Postrojenja za preciscavanje X X
2.3|Evidencija korisnika kanalizacije X X
SISTEMSKE ANALIZE OTPADNIH VODA
3 3.1|Sistemske analize otpadnih voda X X X X X X X X X X X X
3.2|sistemske analize pretisé¢enih otpadnih voda X X X X X X X X X
REALIZACIJA SISTEMA BAEKE TOPOLE | Etapa
4.1|lzrada tehnicke dokumentacije PPOV X
4.2[Postupak javnih nabavki PPOV-| X
4.3|lzvodenje radova PPOV-I X X
4.4[Pustanje u funkciju PPOV-I X
4.5(1zrada tehnicke dokumentacije Kanal.mreza | X
4 4.6[Postupak javnih nabavki Kanal.mreza | X
4.7|lzvodenje radova Kanal.mreza | X X X
4.8[Pustanje u funkciju Kanal.mreza | X
4.9(lzrada tehnicke dokumentacije Glavni kolektor X
4.1|Postupak javnih nabavki Glavni kolektor X
4.11|lzvodenje radova Glavni kolektor X X
4.12|Pustanje u funkciju Glavni kolektor X
REALIZACIJA PODSISTEMA BAJgA | Etapa
5.1|Izrada tehnicke dokumentacije | etapa X
5 5.2|Postupak javnih nabavki | etapa X
5.3|lzvodenje radova | etapa X X
5.4|Pustanje u funkciju | etapa X
REALIZACIJA SISTEMA ST. MORAVICE | Etapa
6.1|Izrada tehnicke dokumentacije | kanalizacija X
6.2|Postupak javnih nabavki | kanalizacija X
6.3|lzvodenje radova | kanalizacija X X
6 6.4|Pustanje u funkciju | kanalizacija X
6.5(Izrada tehnicke dokumentacije | PPOV X
6.6|Postupak javnih nabavki | PPOV X
6.7|lzvodenje radova | PPOV X X
6.8|Pustanje u funkciju | PPOV X
REALIZACIA SISTEMA KRIVAJA
7.1]Izrada tehnicke dokumentacije X
7 7.2|Postupak javnih nabavki X




7.3|lzvodenje radova X
7.4|Pustanje u funkciju X
. Procenjena Godine
Rb| POZ Naziv sredstva Etape 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
REALIZACIA SISTEMA PAEIR | Etapa
8.1|lzrada tehnicke dokumentacije | kanalizacija X
8.2|Postupak javnih nabavki | kanalizacija X
8.3|lzvodenje radova | kanalizacija X X
8 8.4|Pustanje u funkciju | kanalizacija X
8.5|lzrada tehnicke dokumentacije | PPOV X
8.6|Postupak javnih nabavki | PPOV X
8.7|lzvodenje radova | PPOV X X
6.8|Pustanje u funkciju | PPOV X
REALIZACIJA SISTEMA BACKE TOPOLE Il Etapa
9.1|lzrada tehnicke dokumentacije Il kanalizacija
9.2|Postupak javnih nabavki Il kanalizacija
9.3|lzvodenje radova Il kanalizacija
9.4|Pustanje u funkciju Il kanalizacija
9.5|lzrada tehnicke dokumentacije Il PPOV
9 9.6|Postupak javnih nabavki Il PPOV
9.7|lzvodenje radova Il PPOV
9.8|Pustanje u funkciju Il PPOV
9.9(lzrada tehnicke dokumentacije ZOBNATICA
9.1|Postupak javnih nabavki ZOBNATICA
9.11(lzvodenje radova ZOBNATICA
9.12|Pustanje u funkciju ZOBNATICA
REALIZACUJA PODSISTEMA BAJSA Il Etapa
10.1{lzrada tehni¢ke dokumentacije Il kanalizacija
10 10.2|Postupak javnih nabavki Il kanalizacija
10.3|lzvodenje radova Il kanalizacija
10.4{Pustanje u funkciju Il kanalizacija
REALIZACUA SISTEMA ST. MORAVICE Il Etapa
11.1{lzrada tehni¢ke dokumentacije Il kanalizacija
11.2|Postupak javnih nabavki Il kanalizacija
11.3(|lzvodenje radova Il kanalizacija
11 11.4{Pustanje u funkciju Il kanalizacija
11.5(lzrada tehni¢ke dokumentacije Il PPOV
11.6|Postupak javnih nabavki Il PPOV
11.7|lzvodenje radova Il PPOV
11.8{Pustanje u funkciju Il PPOV
REALIZACIJA SISTEMA PACIR Il Etapa
12.1{lzrada tehni¢ke dokumentacije Il kanalizacija
12.2|Postupak javnih nabavki Il kanalizacija
12.3|lzvodenje radova Il kanalizacija




12 12.4{Pustanje u funkciju Il kanalizacija

12.5(lzrada tehni¢ke dokumentacije Il PPOV

12.6{Postupak javnih nabavki Il PPOV

12.7|lzvodenje radova Il PPOV

12.8{Pustanje u funkciju Il PPOV
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STUDIJA SISTEMA KANALISANJA

13 OSTALIH NASELIA

13.1{Izbor sistema
14 | [AZURIRANJE AKCIONOG PLANA X X
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